

2023학년도 1학기 캡스톤디자인 운영 일정

구분	일정	내용	비고
(1차) 지식재산권 상담	4.10. ~ 4.11.	○ 팀별 과제/아이디어에 대한 지식재산권 출원 가능성 검토	~4. 6. / 구글폼 신청
캡스톤디자인 성과 제출	5.1. ~ 5.12. 18시까지	○ 캡스톤디자인 작품설명서 제출 ○ 작품설명서 양식은 공지사항 - 자료실에 게재	MY 프로그램 → 보고서등록(중간 결과)
캡스톤디자인 교내 평가	5.15. ~ 5.19.	○ 1차 교내 평가 진행 → 캡스톤디자인 결과발표회 본선 출품 및 캡스톤 옥션 참여 팀 선정(60팀 내외)	
결과물 제작	5.22. ~ 6.5.	○ 최종 산출물(결과물) 완성	
캡스톤디자인 결과발표회 (최종 평가)	6.9.(예정)	○ 최종 산출물 발표 및 평가(외부 산업체 평가) ○ 캡스톤옥션 추진	1차평가 결과 본선진출팀 대상
(2차) 지식재산권 상담	6월 둘째주 예정	○ 캡스톤디자인을 통해 창출된 성과를 기반으로 지식재산권 컨설팅 및 출원 지원	신청방법 별도안내
최종보고서 제출	~ 6.30.	○ 캡스톤디자인 프로젝트 진행에 대한 최종보고서 제출 ○ 최종보고서 양식은 공지사항 - 자료실에 게재	MY 프로그램 → 보고서등록(중간 결과)
캡스톤옥션 기술이전	7월 ~ 8월	○ 기술이전 범위 협의 ○ 기술이전 계약 체결 및 기술이전료 입금 ○ 기술이전에 따른 후속 사업 논의 등	

※ 추진일정은 운영 진행상 변동될 수 있음. 변동 시 별도 안내